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PROGRAM A ÚLOHY MEETINGU: 

 
 

1. Vyhodnotenie výsledkov plnenia úloh za posledné obdobie od začiatku 3. periódy NRGCOM 

2.     Predstavenie očakávaných výstupov z jednotlivých rozpracovaných aktivít 3. periódy   

3.     Koordinácia a rozdelenie a upresnenie kompetencií expertov, ambasadorov a stakeholderov  

        v komunikácii a riadení plnenia úloh externých dodávateľov na vzdelávaní, výskume a vývoji  

4.  Príprava publikačných a motivačných prezentácií do medzinárodných zborníkov a konferencií 

5.  Spoločné konzultácie a diskusia 

 

 

 

 



Aktivity a súvisiace úlohy v 3. perióde projektu 

• Realizácia dielčích úloh podľa jednotlivých aktivít 3. periódy – A.T.2.1, A.T.2.3, A.T.2.4, A.T.2.5, A.T.3.2, A.T.3.4        
a A.T.3.5.     Vyhotovenie výskumných elaborátov, dokumentov, workshopov a reportov z tohto plnenia. 

• Účasť na podujatiach (workshopy, konferencie a pod.) prezenčnou a online formou v rámci slovenského 
prostredia a v rámci ponúk zahraničných partnerov projektu NRGCOM. 

• Organizácia medzinárodného online workshopu k hodnoteniu 3. periódy – jún 2025. 

• Organizácia domáceho workshopu a spoločného stretnutia ambasádorov, expertov a stakeholderov – máj 2025.  

• Aktualizácia a dopracovanie vlastného SW expertného systému EMTEC v spolupráci s partnermi.  

• Vypracovanie a prezentácia vedeckého článku do časopisu QUAERE 2025 s názvom: „Energetické komunity ako 
moderný organizačný nástroj regionálnej a lokálnej produkcie a distribúcie energií na Slovensku“. 

• Realizácia procesu VO podlimitnej zákazky malého rozsahu a uzatvorenie zmluvných vzťahov s dodávateľmi:                                     
KPS A-Z, s.r.o., Košice a TopSys, s.r.o. Záhumenice. 

• Zabezpečenie priebežného predfinancovania činnosti 3. periódy v objeme cca 36 tis. € 

• Spolupráca s vybranými domácimi partnermi – SIEA, NPEECA, SKSI, KEKS. 

 

 



Špecifikácia obsahu a požadovaných výstupov 3.periódy projektu 
 

 
 

Aktivita: Popis: Doteraz realizované: Potrebné realizovať: Požadované výstupy: 

A.T.2.1 Vytvorenie siete ambasadorov 

komunity pre OZE 

Databáza a 

spolupráca/zapojenie 

odborných firiem a osôb do 

siete 

Doplnenie a priebežné 

rozširovanie databázy o 

nových účastníkov 

Adresár a kompetencie osôb 

A.T.2.3 Pilotná akcia na zvyšovanie 

povedomia na zvýšenie 

motivácie a testovania ochoty 

verejnosti vytvárať EK 

Vytvorený demo SW modul pre 

overovanie partnermi projektu 

+ inštalačný popis 

Podrobné doplnenie expertnej 

porovnávacej časti a 

overovanie v spolupráci s 

partnermi 

Graficky a technicky 

dopracovaný SW expertný 

nástroj pre ďalšie overovanie 

A.T.2.4 Pilotná akcia na zvyšovanie 

povedomia prostredníctvom 

školení EK 

Realizácia pilotnej akcie 

vzorovej EK 

Nová akcia - školenie a 

prezentácia  vybranej EK 

Správa a dotazník výsledkov  

A.T.2.5 Spoločný vývoj súboru nástrojov 

na zvyšovanie povedomia 

verejnosti na základe výsledkov 

pilotných akcií 

Rozpracovanie súboru návrhov 

nástrojov pre zvyšovanie 

povedomia EK k OZE 

Organizácia podujatia na 

motiváciu a metodologické 

manažovanie EK k OZE 

Správa a workshop k aktivite 

s novými návrhmi na 

metodológiu  

A.T.3.2 Pilotné testovanie metódy tvorby 

EK 

Rozpracovanie programu pre 

aplikáciu metódy mentoringu v 

podmienkach SR 

Aktualizácia a dopracovanie 

agendy 

Správa o úspešnosti metódy 

v praxi 

A.T.3.4 Implementácia harmonizovaných 

technologických pilotných akcií v 

EK 

Správa o implementácii 

technologických pilotných akcií 

Nový aktualizovaný 

podklad pre prípravu tzv. 

bielej knihy projektu 

Správa o merateľnej účinnosti 

cieľových EK v SR 

A.T.3.5 Tvorba komplexnej databázy s 

osvedčenými postupmi EK v 

dunajskom regióne 

Rozpracovanie interaktívnej 

databázy vstupov pre digitálne 

OZE 

Vytvorenie vlastnej slovenskej 

verzie databázy digitálnych 

nástrojov OZE 

Interaktívna digitálna 

databáza s prezentáciou OZE 

pôsobiacich v regióne 



Doteraz realizované akcie a podujatia v rámci plnenia aktivít 3.periódy projektu NRGCOM 
 
 
 
 

Podujatie: Obsah/Organizátor/Partner: Termín: 

Veľtrh Aqua THERM Nitra + 
workshop a prezentácia ambasadora 
KEKS   

MH SR + SIEA + Výstavisko Nitra: 
Prehliadka technických zariadení budov, systémov riadenia, monitoringu, plánovania 
a produkcie energií, techniky prostredia a technologicky efektívnych budov verejnej 
a komerčnej sféry a osobitne aj pre problematiku riadenia, výroby a distribúcie energií 
v energetických komunitách na Slovensku. 

4.-7.02.2025 

Konferencia Energetické 
spoločenstvá na Slovensku a ich 
budúcnosť, Bratislava 

SIEA+KEKS+NEK: 
Workshop spolupracujúcich medzinárodných projektov REC4EU a JET4CE v rámci spoločných 
aktivít NRGCOM pre EK. 

13.2.2025 

6. Národný worskshop NEK  
k projektu NRGCOM, Hotel Áčko 
Ružomberok 

NEK: 
1. Predstavenie plánovaných výstupov odborných kapacít expertov a účastníkov projektu 
v nadväznosti na úlohy podľa plánu projektu na 3. periódu 
2. Pracovné úlohy a podrobné rozdelenie kompetencií expertov a účastníkov na plnenie 
nových komponentov vybraných aktivít 
3. Spracovanie návrhu obsahu a zadania rešerší odborných správ k plneniu pripravovaných 
úloh  podľa pokynov a požiadaviek partnerov NRGCOM 
4. Príprava podkladov na medzinárodný workshop pod patronátom PP-JAIP v Českých 
Budějoviciach 
5. Predstavenie vybraných grafických a projektových riešení od partnerov projektu 
k problematike energetických komunít v jednotlivých krajinách . 

17.-20.02.2025 

Medzinárodný workshop v českých 
Budějoviciach k hodnoteniu 
výsledkov 2. periódy projektu a 
plánu na 3. periódu  

PP02-JAIP + NEK: 
Prezentácia : DESIGN OF A SW TOOL OF AN EXPERT SYSTEM FOR THE MANAGEMENT AND 
MANAGEMENT OF ENERGY COMMUNITIES 
Spoločné konzultácie s partnermi a vedúcim projektu i zástupcami agentúry Danube Interreg. 

26.-28.02.2025 


