
 

 

   

   

 

  

Project:  Vytváranie vhodných prevádzkových podmienok  

             pre komunity OZE v podunajskej oblasti  

Creating appropriate operational conditions for renewable energy 

communities in the Danube Region  

 

Aktivita A.T.3.4 Implementácia 

harmonizovaných technologických pilotných 

akcií v energetických komunitách 

Activity A.T.3.4 Implementation of harmonized 

technological pilot actions in energy 

communities 

Information on the status of implementation of 

activity A.T.3.4 

Informácie o stave plnenia aktivity A.T.3.4 

v podmienkach Slovenska 

 
        

PP12 - NEK             Národný energetický klaster NEK, Bratislava, Slovakia 

                                   12/2025 

Tento projekt je podporený programom Interreg Danube Region Programme 

spolufinancovaným Európskou úniou a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

This project is supported by the Interreg Danube Region Programme, co-financed by the 

European Union and the Ministry of Investments, Regional Development and Informatization 

of the Slovak Republic 

 

                                   

 



 

 

1 

 

Táto stručná informácia prehľadne dokumentuje hlavné činnosti realizované 

v podmienkach PP12 - NEK za Slovensko počas 4. periódy projektu NRGCOM 

v nadväznosti na výsledky z predchádzajúceho obdobia k aktivite A.T.3.4 a to na 

základe dopytu zo strany garanta tejto aktivity :  PP - JAIP. 

 

This brief information clearly documents the main activities implemented under the 

conditions of PP12 - NEK for Slovakia during the 4th period of the NRGCOM project 

in connection with the results from the previous period of activity A.T.3.4, based on 

the request from the guarantor of this activity: PP - JAIP. 

 

1. Súčasný stav implementácie 

 
Počas plnenia aktivity v 4.perióde bol vypracovaný aktualizovaný dokument 

k metodike na základe zistení a overovania pilotnej akcie na konkrétnej energetickej 

komunite ešte v predchádzajúcej perióde s názvom: „Update for the 4th period -  

METHODOLOGY FOR VERIFYING THE READINESS OF A SELECTED TERRITORY FOR 

THE ESTABLISHMENT OF AN ENERGY COMMUNITY“ s úpravami oproti pôvodnej 

slovenskej metodike (spracovanej ešte v 3. perióde podľa usmernenia a vzoru PP - 

JAIP. 

1. Zmeny a doplnenia sa dotýkajú hlavne doplnenia klasifikačného rámca riešení        

v časti ekonomickej pripravenosti subjektov pre prevádzkové, zriaďovacie a investičné 

náklady v podmienkach Slovenska v dôsledku zmien legislatívy, ale aj inštitucionálnej 

a právnej pripravenosti kde boli zrušené niektoré bariéry zo strany štátu v prospech 

budovania energetických komunít).  

Ďalej sa zmeny a doplnenia dotýkali aj preverenia platnosti  hodnotiacich kritérií 

a rámcovej špecifikácie pre stanovenie skóre u hodnotených energetických komunít . 

2. Na Slovensku boli počas 4. periódy realizované pilotné aktivity a to: Vybraná 

vzorová energetická komunita „Energetické spoločenstvo MČ Petržalka a OZ: 

SOM_EKO“ v Bratislave, Petržalke s následným tabuľkovým a grafickým hodnotením 
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kritérií podľa vzorovej šablóny PP – JAIP s aktualizáciou údajov v domácich 

podmienkach a posúdením technickej, ekonomickej, inštitucionálnej a právnej 

pripravenosti – samostatný dokument predložený v závere tejto periódy. Táto činnosť 

nadviazala na už uskutočnené a odskúšané hodnotenie u vybranej pilotnej 

energetickej komunity „TEEK“ ešte v predchádzajúcej 3. perióde. 

3. V súčasnosti sa pripravuje uplatnenie pilotnej metodiky do ďalšieho obdobia pre 

vlastné potreby slovenského trhu aj hodnotenie a harmonizácia vstupov u ďalších 

dvoch energetických komunít a to: „1. Energetické spoločenstvo“ v Prešove a aj 

„Energetická komunita EDC OKTE“  a aj KEKS – Klaster energetických komunít 

Slovenska“ v Bratislave. 

 

1. Current status of implementation 

 

During the implementation of the activity in the 4th period, an updated document 

was developed for the methodology based on the findings and verification of the 

pilot action in a specific energy community in the previous period, entitled: "Update 

for the 4th period - METHODOLOGY FOR VERIFYING THE READINESS OF A SELECTED 

TERRITORY FOR THE ESTABLISHMENT OF AN ENERGY COMMUNITY" with 

modifications compared to the original Slovak methodology (developed in the 3rd 

period according to the guidelines and template of the PP - JAIP. 

 

1. The amendments mainly concern the addition of the classification framework of 

solutions in the part of the economic readiness of entities for operating, 

establishment and investment costs in the conditions of Slovakia as a result of 

changes in legislation, but also institutional and legal readiness where some barriers 

from the state in favor of building energy communities were abolished). 

Furthermore, the amendments also affected the verification of the validity of the 

evaluation criteria and the framework specification for determining the score for the 

evaluated energy communities. 
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2. In Slovakia, pilot activities were implemented during the 4th period, namely: 

Selected model energy community "Energy Community of the Municipal District of 

Petržalka and OZ: SOM_EKO" in Bratislava, Petržalka with subsequent tabular and 

graphical evaluation of the criteria according to the PP - JAIP sample template with 

updating of data in domestic conditions and assessment of technical, economic, 

institutional and legal readiness - a separate document submitted at the end of this 

period. This activity followed up on the already conducted and tested evaluation of 

the selected pilot energy community "TEEK" in the previous 3rd period. 

 

3. Currently, preparations are underway to apply the pilot methodology for the next 

period for the needs of the Slovak market, as well as to evaluate and harmonize 

inputs for two other energy communities, namely: "1. Energy Community" in Prešov 

and "EDC OKTE Energy Community" and KEKS - Cluster of Energy Communities of 

Slovakia" in Bratislava. 

 

2. Prehľad o stretnutiach a koordinácii 

 

Počas tejto periódy PP12-NEK sa realizovali tieto činnosti: 

1. Pilotné testovanie a hodnotenie parametrov vybranej energetickej komunity 

Energetické spoločenstvo MČ Petržalka a OZ: SOM_EKO. 

 

2. Súbežne aj práce na ďalšej softvérovej aktualizácii a dopĺňania rôznych informácií 

a kritérií od partnerov projektu a samotných manažérskych komunít, podnikov 

distribúcie a produkcie energií na báze OZE a aj zástupcov miest a obcí vo vybraných 

lokalitách (Bratislava, Prievidza, Prešov, Nitra a ďalšie) do funkčnosti  SW nástroja 

ETMEC. 

 

3. Organizácia viacero pracovných a odborných stretnutí ma národnej a aj miestnej 

úrovni za prítomnosti zakladaných a rozbehnutých hodnotených energetických 
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komunít a ďalších účastníkov a záujemcov s osvetou a školením podľa metodiky pre 

pilotné akcie a to hlavne: 

 

2. Overview of meetings and coordination 

During this PP12-NEK period, the following activities were carried out: 

1. Pilot testing and evaluation of the parameters of the selected energy community 

Energy Community of Petržalka Municipality and OZ: SOM_EKO. 

 

2. Simultaneously, work on further software updates and additions of various 

information and criteria from project partners and management communities 

themselves, RES-based energy distribution and production companies, as well as 

representatives of cities and municipalities in selected locations (Bratislava, Prievidza, 

Prešov, Nitra and others) to the functionality of the ETMEC SW tool. 

 

3. Organization of several working and professional meetings at the national and 

local levels in the presence of established and running evaluated energy communities 

and other participants and interested parties with awareness and training according 

to the methodology for pilot actions, mainly:  

                    Event:  

Podujatie: 

         Date:  

Termín: 

Focus: 

Zameranie:    

Internat.field training on 

professional topics of the 4th 

period 

 

 

 

Medzinárodné terénne 

školenie na odborné témy 4. 

obdobia 

 

 

 

 

 

28-31.08.2025 

Joint field training and education of experts, the 

working team and representatives of energy 

communities on the activities of the 4th period 

of the project and the harmonization of 

technological pilot actions. 

 

Spoločné výjazdové pracovné školenie 

a vzdelávanie expertov, pracovného tímu  a 

zástupcov energetických komunít k aktivitám 

4.periódy projektu a harmonizácii 

technologických pilotných akcií. 

Green Deal for Buildings event-  Participation of PP12-NEK management in a 
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Zelená dohoda pre budovy, 

ZSPS+NEK  

 

 

Akcia Zelená dohoda pre 

budovy-Zelená dohoda pre 

budovy, ZSPS+NEK 

 

 

 

 

12.09.2025 

partnership project presenting NRGCOM 

outputs in the field of pilot actions for energy 

communities  

 

Účasť manažmentu PP12-NEK na partnerskom 

projekte s prezentovaním výstupov NRGCOM 

v oblasti pilotných akcií pre energetické  

komunity 

Meeting on the professional 

topics of the 4rd period of the 

NRGCOM-PP12 NEK  

 

Stretnutie na odborné 

témy 4. obdobia 

NRGCOM-PP12 NEK 

 

 

 

15.09.2025 

Joint online meeting of managements of energy 

communities and SMEs in the field of renewable 

energy and experts 

 

Spoločné online rokovanie manažmentuov 

energetických komunít a podnikov MSP v 

oblasti OZE a expertov  

Brief information about 

the event:  

Stručné informácie o 

podujatí: 

 

 

International conference 

SLOVAKIATECH  

FORUM – EXPO 2025 

 

 

 

 

 

 

17-18.09.2025 

Presentation of outputs of SMEs and energy 

communities at the conference, participation in a 

panel discussion on educating energy 

communities based on renewable energy 

sources 

 

Prezentácia výstupov podnikov a organizácií 

MSP a energetických komunít na konferencii, 

účasť v panelovej diskusii k osvete energetických 

sspoločenstiev na báze OZE 

Online Conference-

Presentation NEK for 

EnerCmed project 

 

Online konferencia-

prezentácia NEK pre 

projekt EnerCmed 

 

 

 

03.10.2025 

Online participation of PP12-NEK management 

in a partnership project presenting NRGCOM 

outputs in the field of energy communities  

 

Online účasť manažmentu PP12-NEK na 

partnerskom projekte s prezentovaním výstupov 

NRGCOM v oblasti energetických komunít 

Joint testing of the ETMEC 

update  

 

 

 

 

Spoločné testovanie 

aktualizácie ETMEC 

 

 

 

 

 

10-13.10.2025 

oint verification, testing and assessment of 

changes and comments of participants - 

managements of companies and energy 

communities during the implementation of the 

ETMEC SW tool (output from activity A.T.3.3) 

 

Spoločné overovanie, testovanie a 

posudzovanie zmien a pripomienok účastníkov 

– manažmentov podnikov a energetických 
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komunít  pri implementácii  SW nástroja ETMEC 

( výstup z aktivity A.T.3.3) 

Meeting of experts and 

EC management in PP12-

NEK on the project for 

the 4th period of 

NRGCOM 

 

 

Meeting expertov a 

manažmentov EK v PP12-

NEK k projektu k 

4.perióde NRGCOM 

 

 

 

 

 

 

26.11.2025 

Joint online meeting of selected ambassadors, 

experts and management of selected pilot 

energy communities for internal assessment of 

their operational, economic, technical and 

legislative level according to the methodology of 

activity A.T.3.4 

 

Spoločné online rokovanie vybranách 

ambasádorov, expertov a  manažmentu  

vybarných pilotných energetických komunít 

k internému hodnoteniu ich prevádzkovej, 

ekonomickej, technickej a legiaslatívnej úrovne 

podľa metodiky aktivity A.T.3.4 

The 8rd joint national 

workshop on the 

professional topics of the  

NRGCOM project  

 

 

 

8.národný workshop 

PP12-NEK 

 

 

 

 

 

 

 

16-18.12..2025 

Joint solution and evaluation of the activities of 

the 4th period of the project within the 

competence of PP12-NEK. 

Meeting of ambassadors, experts, 

managements of energy communities and 

stakeholders of Slovakia 

 

Spoločné riešenie a vyhodnocovanie aktivít 4. 

periódy projektu v kompetencii PP12-NEK. 

Stretnutie ambasádorov, expertov, 

manažmentov energetických komunít  

a stakeholderov Slovenska 

Baedeker by energy 

communities, Guide – 

How to do it? 

 

 

 

 

 

Bedeker energetickými 

komunitami, Príručka – 

Ako na to? December, 

2025 

 

 

 

 

 

 

 

In printing and 

manufacturing 

December 2025 

Processing and production of a peer-reviewed 

work of authorship for the general professional 

public in the field of energy companies and 

communities in the Slovak environment with 

impacts and recommendations as well as 

examples of good practice for the entire 

NRGCOM project and other partners 

 

Spracovanie a vyhotovenie recenzovaného  

autorského diela pre širokú odbornú verejnosť 

pre oblasť energetickických podnikov a komunít 

v prostredí Slovenska s dopadmi 

a odporúčaniami a aj príkladmi dobrej praxe pre 

celý projekt NRGCOM a ostatných partnerov. 
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3. Získané predbežné výsledky a pozorovania 

Výsledky a výstupy tohto obdobia 4. periódy vidí PP12-NEK v rámci svojej činnosti 

takto: 

1. Je opakovane a priebežne aktualizovaný softvérový nástroj ETMEC (výstup pre 

riadenie a hodnotenie z D3.3.1 projektu NRGCOM) pričom je problematické 

spracovanie súboru doplňujúcich údajov, nakoľko jednotliví partneri projektu buď 

nereagujú na doplnenie dotazníkových informácií z predchádzajúcich období, alebo 

podávajú neoverené a „pocitové“ vyjadrenia ktoré pri preverovaní dostupných 

zdrojov z praxe v danej krajine sú často zmätočné a neúplné. Dnes je situácia taká, že 

z pôvodného vzorového modelu parametrov ( 22 ukazovateľov a rozvetvení 

expertného diagramu) ktoré boli navrhnuté v demo verzii ETMEC v závere 2. periódy 

projektu sa súčasný stav rozšíril na 56 základných ukazovateľov čo znásobuje význam 

SW do finálneho riešenia. 

Najväčším problémom je zovšeobecňovanie vstupov tak aby boli čo najviac 

univerzálne pre všetkých partnerov a ich krajiny do budúcna. Toto je hlavná úloha 

v závere projektu pre PP12-NEM. 

 

2. Bola zrealizovaná hodnotiaca metodika a spracované tabuľkové vyhodnotenie pre 

dve konkrétne už popísané energetické komunity na Slovensku (samostatná 

dokumentácia) a aktualizovaná samotná dokumentácia: „Metodika overovania 

pripravenosti vybraného územia pre vznik energetickej komunity“. 

 

3. Priebežne na všetkých spoločných tréningoch a j v rámci plnenia ostatných aktivít 

projektu v 4.perióde sa účastníci z energetických komunít zaoberali vlastným 

pilotným posudzovaním vstupných údajov prevádzkového, technického, 

ekonomického a právneho charakteru.  
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4. Osobitne PP12-NEK sa zaoberal vybranými lokalitami (už uvedenými v tejto 

Informácií - Bratislava, Prievidza, Prešov, Nitra a ďalšie) a hlavne komunikáciou 

s vedením obcí a miestnych energetických podnikov pre budovanie podpory 

energetických komunít v regiónoch. 

 

3. Preliminary results and observations obtained 

PP12-NEK sees the results and outputs of this period of the 4th period as follows: 

1. The ETMEC software tool (output for management and evaluation from D3.3.1 of 

the NRGCOM project) is repeatedly and continuously updated, while the processing 

of the additional data set is problematic, since individual project partners either do 

not respond to the addition of questionnaire information from previous periods, or 

provide unverified and "feeling" statements that are often confusing and incomplete 

when checking available sources from practice in a given country. Today, the situation 

is such that from the original sample parameter model (22 indicators and branches of 

the expert diagram) that were proposed in the demo version of ETMEC at the end of 

the 2nd period of the project, the current status has expanded to 56 basic indicators, 

which multiplies the importance of the SW in the final solution. 

The biggest problem is the generalization of inputs so that they are as universal as 

possible for all partners and their countries in the future. This is the main task at the 

end of the project for PP12-NEM. 

 

2. An evaluation methodology was implemented and a tabular evaluation was 

prepared for two specific energy communities in Slovakia already described (separate 

documentation) and the documentation itself was updated: "Methodology for 

verifying the readiness of a selected area for the establishment of an energy 

community". 
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3. Continuously at all joint trainings and within the framework of fulfilling other 

project activities in the 4th period, participants from energy communities engaged in 

their own pilot assessment of input data of an operational, technical, economic and 

legal nature. 

 

4. PP12-NEK specifically dealt with selected locations (already mentioned in this 

Information - Bratislava, Prievidza, Prešov, Nitra and others) and mainly with 

communication with the management of municipalities and local energy companies 

to build support for energy communities in the regions. 

 

4. Plán na realizáciu ďalších krokov 

1. V nasledujúcom období v záverečnej perióde projektu NRGCOM plánuje PP12-NEK 

realizovať jednak ďalšie testovania a vyhodnocovania 2 až 3 ďalších novo 

zriaďovaných energetických komunít, organizovať školenia pre manažmenty komunít 

a priebežne prezentovať už osvedčenými spôsobmi výsledky a propagáciu programu 

v rámci aktivity A.T.3.4.  

 

2. Zároveň súbežne bude prebiehať ďalšie testovanie a rozširovanie implementačných 

schopností už vytvoreného SW nástroja ETMEC (odborný výstup D3.3.1 z projektu 

NRGCOM) tak aby na základe stále dopĺňaných a spracovaných výsledkov z ostatných 

aktivít projektu a dotazníkov oslovených vybraných partnerov bolo možné mať 

finálny produkt pripravený na predtsvenie odbornej verejnosti do mája 2026. 

 

3. Časové rámce hlavných akcií a podujatí pre nadchádzajúcu periódu projektu 

možno zhrnúť do tejto tabuľky: 
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4. Plan for the implementation of further step 

1. In the following period, in the final period of the NRGCOM project, PP12-NEK plans 

to carry out further testing and evaluation of 2 to 3 other newly established energy 

communities, organize training for community managements and continuously 

present the results and promote the program in proven ways within the framework of 

activity A.T.3.4. 

 

2. At the same time, further testing and expansion of the implementation capabilities 

of the already created ETMEC SW tool (expert output D3.3.1 from the NRGCOM 

project) will be carried out in parallel so that, based on the constantly supplemented 

and processed results from other project activities and questionnaires from selected 

partners, it will be possible to have the final product ready for presentation to the 

professional public by May 2026. 

 

3. The time frames of the main actions and events for the upcoming project period 

can be summarized in the following table: 

Event/Plan: 

Podujatie/Plán:  

Date: 

Termín:  

Focus: 

Zameranie:  

Training of energy communities 

and implementation of supporting 

technical tools for management 

and measurement of SW and HW 

in practice 

 

 

 

Tréning energetických komunít a 

implementovanie podporných 

technických nástrojov riadenia a 

merania SW a HW v praxi 

 

 

 

 

 

 

February, 2026 

Training of management and participants of 

energy communities within the framework of 

a pilot assessment of the parameters of the 

tying process according to the methodology 

of activity A.T.3.4 

 

Školenie manažmentov a účastníkov 

energetických komunít v rámci pilotného 

hodnotenia para,etrova kii prevázkovaniia  

podľa metodiky aktivity A.T.3.4 

Training of Ambassadors, Experts 

and Stakeholders for the Project, 

Bratislava 

 

 

 

February, 2026 

 

Joint coordination in the preparation and 

implementation of activities and tasks of the 

5rd period  
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Tréning ambasádorov, expertov na 

stakeholderov k projektu, Bratislava 

 Priebežné riešenie aktivít 5. periódy 

9 . národný workshop  

Košice  - Slovensko 

 

9th National Workshop Košice - 

Slovakia 

 

 

April, 2026 

Priebežné riešenie aktivít 5. periódy 

 

Ongoing solution of activities of the 

5rd period 

International Conference  

ECO  &ENERGY & Innovation  2026  

 

 

 

Medzinárodná konferencia  

ECO  &ENERGY & Innovation  2026 

 

 

 

May, 2026 

International meeting of experts from 

the field of energy, industry and 

ecology with a topic also focused on 

energy communities 

Medzinárodné stretnutie expertov z oblasti 

energetiky, priemyslu a ekológie s témou 

zameranou aj na energetické komunity 

Personal participation of the PP12-

NEK project management within 

NRGCOM at domestic professional 

workshops and conferences in 

cooperation with partner state and 

sector organizations (SIEA, ZSPS, 

KEKS) 

 

Osobná účasť manažmentu PP12-

NEK na domácich odborných 

workshopoch a konferenciách 

v spolupráci s partnerskými 

štátnymi a sektorovými 

organizáciami (SIEA, ZSPS, KEKS) 

 

 

 

 

 

 

March and  

May, 2026 

 

Presentations of partial professional topics on 

RES, energy communities, energy and 

environmental policy in the Slovak Republic  

 

 

 

 

 

Prezentácie čiastkových odborných tém k 

OZE, energetickým komunitám, energetickej a 

environmentálnej politike v SR 
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