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Obsah a program meetingu: 
Event content and program: 

 
Spoločné online pracovné stretnutie projektového manažmentu a expertov projektu sa 

uskutočnilo dňa 26. novembra 2025 z centrály PP12-NEK v Bratislave. 

Účastníci sa postupne venovali závažným otázkam prebiehajúceho obdobia plnenia 4. 

periódy projektu a postupne sa k problematike vyjadrili jednotliví aktéri manažmentu 

projektu. 

  

Program mítingu je nasledovný:  

1. Informácie o účasti na výjazdovom medzinárodnom hodnotiacom workshope 

    NRGCOM v Slovinsku – Velenje v dňoch 24-25.septembra 2025, vrátane 

    samostatnej prezentácie našich výsledkov 

 

2. Prerokovanie spoločného plánu práce a priebežného plnenia aktivít 

    harmonogramu 4. periódy NRGCOM 

  

3. Organizácia 8. národného workshopu NEK v Košiciach – december 2025 

 

4. Stav rozpracovania podkladov na tvorbu bedekra pre energetické komunity 

 

5. Informácie o realizovaných, prebiehajúcich a pripravovaných účastiach 

    projektového tímu, ambasádorov, expertov a stakeholderov na akciách 

    a podujatiach k tematike EK a OZE v 4.perióde. 

 

 

The meeting program is as follows: 

1. Information about participation in the NRGCOM international evaluation workshop 

    in Slovenia - Velenje on September 24-25, 2025, including a separate presentation  

    of our results 

 

2. Discussion of the joint work plan and ongoing implementation of the activities of the 

    NRGCOM 4th period Schedule 

 

3. Organization of the 8th NEK national workshop in Košice - December 2025 

 

4. Status of development of materials for the creation of a roadmap for energy 

    Communities 

 

5. Information about completed, ongoing and planned participation of the project team,  

    ambassadors, experts and stakeholders in events and activities on the topic of EC  

    and RES in the 4th period. 

 

___________________________________________________________________________ 
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Boli prijaté pracovné úlohy k jednotlivým aktivitám podľa dohodnutého programu 

z pozvánky a to: 

 

1. Vyhodnotenie výsledkov doterajšieho plnenia úloh za posledné obdobie od začiatku 4. 

periódy NRGCOM. 

 

2. Predstavenie očakávaných výstupov z jednotlivých rozpracovaných aktivít 4. periódy 

podľa navrhnutého plánu práce a harmonogramu.  

 

3. Koordinácia, rozdelenie a ďalšie upresnenie kompetencií členov projektového tímu 

a expertov v komunikácii a riadení plnenia úloh vo vzdelávaní, výskume a vývoji. 

 

4. Príprava a skladba finalizácie kapitol  pre vyhotovenie a výrobu príručky / bedekra 

pre energetické komunity v rámci projektu NRGCOM v spolupráci s externým 

dodávateľom na základe VO 

 

5.  Pracovný tím si rozdelil úlohy na 8. národný workshop podľa témy obsahu, ako aj 

podľa odborných kompetencií a okruhu oslovených účastníkov. 

 

6. Informácie o priebežne uskutočnených a pripravovaných podujatiach a spracovanie 

reportov pre obdobie august, september, október a november 2025  

 

7. Informácie o záveroch a prezentácii NEK z výjazdu na spoločný workshop v Slovenii 

– Velenje. 

 

The work tasks for individual activities were accepted according to the agreed program 

from the invitation, namely: 

1. Evaluation of the results of the task performance to date for the last period since the 

beginning of the 4th period of NRGCOM. 

2. Presentation of the expected outputs from the individual ongoing activities of the 4th 

period according to the proposed work plan and schedule. 

3. Coordination, distribution and further specification of the competencies of project team 

members and experts in communication and management of task performance in 

education, research and development. 

4. Preparation and composition of the finalization of chapters for the preparation and 

production of a manual / guidebook for energy communities within the NRGCOM project 

in cooperation with an external supplier on the basis of a public procurement contract 

5. The working team divided the tasks for the 8th national workshop according to the topic 

of the content, as well as according to the professional competencies and the range of 

participants addressed. 
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6. Information on ongoing and planned events and processing of reports for the period 

August, September, October and November 2025 

7. Information on the conclusions and presentation of the NEK from the trip to a joint 

workshop in Slovenia - Velenje. 

___________________________________________________________________________ 

Prehľad plnenia aktivít 4. periódy projektu 

NRGCOM /  

Overview of the implementation of activities of the 

4th period of the NRGCOM project  
 

Boli prijaté a postupne plnené úlohy k jednotlivým aktivitám 4. periódy a to (tabuľka): 
Tasks for individual activities of the 4th period were accepted and gradually completed, as 

follows (table): 

 

Currently implemented and prepared activities in the 4th period:

Event name: Date:

The International field training of ambassadors and experts on professional topics of

the 4th period. 

28-31.08.2025

Participation in the international conference and fair SLOVAKIATECH FORUM + 

EXPO, Košice

17-18.09.2025

Green Deal for Buildings event, ZSPS+NEK 12.09.2025

8th national workshop for ambassadors, experts, energy communities and 

stakeholders PP12-NEK

November 

2025

Preparation of a manual for energy communities - bedeker "How to do it?" Október 2025

Currently, based on the results from the 3rd period and the results

from the activity A.T.3.4, the implemented expert and advisory

management software ETMEC, PP12-NEK, has been updated to 

a new level of information and new information from individual

activities of the ongoing periods of the NRGCOM project continues

to be added. 

November 

2025
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Garant 
aktivity: 

Názov úlohy k aktivite: Čo treba spracovať k úlohám 
K.../agenda: 

Zabezpečí: T 

A.T.2.1 
IMRO 

 
1. až 5. 

per. 
 

1.REPORT z výjazdového tréningu 
ambasádorov + expertov 
2.REPORT z 8. národného workshopu 
3.Reporty z medzinár. konferencií 
a akcií... 
4.Doplnenie zoznamu 
ambasádorov/expertov do systému 
Google + krátka správa pre IMRO 
o splnení 4.periódy 
5. Výjazd: Velenje -Slovinsko/hodn. 

K1: Pozvánky, Report 
 
K2: Pozvánky, Report 
K3: Reporty z akcií: Slovakiatech, ZSPS, 
MIRRI,.... 
K4: Správa pre IMRO 
 
 
 
K5: Report o priebehu 

1.Novotný  
 
2.Novotný a kol. 
3.Novotný + Kubek 
 
4. Novotný +Kubek 
 
 
 
5. Kubek +Modrák 

September 
 
December 
 
 
September 
 
November 
 
September 

A.T.3.2 
AEER 

 
3. až 4. 

per. 
 

1.Správa o činnosti NEK + prezentácia 
pilotného testovania EK 
2. Vyhodnotenie plnenia úlohy - správa 
o úspešnosti metódy mentoringu 
 
3. Kompletizácia bedekru EK 

K 1: Aktualizovať správu a metodiku 
z predchádzajúcej periódy 
K 2: Spracovať tabuľkový / grafický 
prehľad aktualizácie výsledkov za 
periódu 
K3: Spracovanie 
a výroba/kompletizácia bedekru 

1. Novotný + Kati 
 
 
2. Kati 
 
3. Novotný +Kati + 
Tauš 

Október 
 
 
November 
 
Október 

A.T.3.4 
JAIP 

 
3. až 4. 

per. 
 

1.Správa o účinnosti EK + prezentácia 
databázy osvedčených postupov EK 
v dun. reg. 
2. Predstavenie prevádzkového 
modelu, technológie a organizácie EK 
na Slovensku 
3.Vyhodnotenie novo vybranej EK 
a spracovanie dotazníka  

K1: Aktualizovať správu a metodiku 
z predchádzajúcej periódy 
 
K2: Spracovať tabuľkový a grafický 
prehľad výsledkov za periódu 
 
K3: Spracovať podklad textov novej EK 
+vyhodnotiť údaje 

1. Novotný + Kati 
 
 
2. Kati 
 
 
3. Novotný +Kati 

Október 
 
 
November 
 
 
September 

A.T.3.5 
PRA 

 
2. až 5. 

per. 
 

1.Aktualizácia Katalógu EK dobrej 
praxe 
 
2. Stručný REPORT k aktivite/databáza 
digitálnych REC 
3.Vyhodnotenie a vyplnenie formulára 
s prehľadom databáz  podľa vzoru PRA 

K1: Doplniť spracovaný katalóg 
z predch. periódy a odvolávky na 
zmeny 
K2: Stručná správa 
 
K3: Preklad a rozposlanie formulára 
a zber údajov 

1. Novotný + Kati 
 
 
2. Novotný + Kubek 
 
3. Kubek + Kati 

November 
 
 
Október 
 
Október 

A.T.3.6 
FORS 

CHUNG 
 

4. až 5. 
per. 

 

1. Spracovanie výsledkov z A.T.3.2 
a A.T3.3 a  tvorby EK – zlepšenie 
využívania OZE  a rozšírenie EK. 
2.REPORT – Správa o príprave 
podkladov pre bielu knihu OZE 
a rozšírenie EK v pod. SR  
3. Príprava bielej knihy projektu za NEK 

K 1: Aktualizovať pilotné testovanie 
z predch. periódy a doplniť o poznatky 
zmien v SR 
K 2: Vypracovanie záverečnej správy 
s výsledkami mentoringu/podľa správy 
z predch. obdobia 
K3: Spracovanie základného textu 
a zhrnutia priebežných výsledkov 
z projektu -biela kniha 

1. Novotný + Kati 
 
 
2. Novotný + Kati 
 
 
3. Kati +Kubek 
    +Novotný 

Október   
 
 
November 
 
 
December 

NEK Dokončenie SW  ETMEC  K 1: Vytvorenie a rozposlanie 
doplnenia dotazníka 
K 2: Doplnenie SW + grafika +väzba na 
A.T.3.4.(JAIP) 

1 Kubek + Novotný  
2. Kubek + Garaj 

Október 

STRIA Nakrútenie videa o EK K1: Spoločný záznam s témami na 
TUKE +Tauš a kol. 

1.Kubek+Tauš 
   +Novotný 

September 
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Fotodokumentácia z meetingu / Photo documentation from the meeting: 
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Termín plnenia projektu: 01/2024-06/2026     Termín plnenia 4.periódy projektu: 07/2025-12/2025  
Kontakt/Contact::     www.nek.sk,             info@nek.sk,       projekty.nek@gmail.com,        tel.: +421 910 961 141  

   

_______________________________________________________________
  

http://www.nek.sk/
mailto:info@nek.sk
mailto:projekty.nek@gmail.com

